



**МИНИСТЕРСТВО
ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ И ИМУЩЕСТВЕННЫМ
ОТНОШЕНИЯМ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
(МИНИМУЩЕСТВО ДАГЕСТАНА)**

367000, Республика Дагестан,
г. Махачкала, ул. Буйнакского, д. 5
Тел. (8722) 67-20-87 Факс (8722) 68-06-91
Email: mio.estate@e-dag.ru

26.05.2023 № *13-25-УД/23*

О проведении комплексных кадастровых работ

ООО «ДагестанКадастрСъемка»

Администрация муниципального района
«Сулейман Стальский район»

копия:

Управление Росреестра по
Республике Дагестан
(для сведения)


Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан направляет протокол совещания по вопросам проведения комплексных кадастровых работ в 2023 году на территории Сулейман Стальского района от 26 апреля 2023 г. № 13-25-УД/23.

Приложение: на 4 л.

И. о. министра

[Handwritten signature]
Х. Б. Джанаев

Исполнитель:
Джапарова Э.М., 8-989-673-46-47





**МИНИСТЕРСТВО ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ И ИМУЩЕСТВЕННЫМ ОТНОШЕНИЯМ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
(МИНИМУЩЕСТВО ДАГЕСТАНА)**

ПРОТОКОЛ

совещания в администрации муниципального образования «Сулейман Стальский район» по вопросам проведения комплексных кадастровых работ в 2023 году

26 апреля 2023 г.

№ В-25-УО/23

Присутствовали:

- | | |
|----------------------------------|---|
| Халилов
Темирхан Магомедович | - начальник Управления учета и распоряжения государственным имуществом министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан |
| Нитенко Вячислав
Леонтьевич | - заместитель руководителя Управления Росреестра по Республике Дагестан |
| Хизриев Хизри
Газимагомедович | - директор ООО «ДагестанКадастрСъемка» |
| <u>Мурзаев Гамзат Османович</u> | - директор МБУ «Управление муниципального имущества и землепользования» |
| Гаджимирзоев Замир | - заместитель директора МБУ «Управление муниципального имущества и землепользования» администрации муниципального района «Сулейман-Стальский район» |
| Керимов Жабраил Керимович | - глава АСП «с. Даркуш Казмаляр» |
| Казимов Селим Казимович | - глава АСП «с/с Юхари-Стал» |
| Бабаев Далгат
Султангамидович | - глава АСП «с. Касумкент» |

- Загирбеков Завидин Мирзебаллаевич - глава АСП « с/с Карчагский»
- Самедова Анфиса Сейфулаховна - начальник отдела архива администрации муниципального образования «Сулейман Стальский район»
- Выступили:**
- Халилов Темирхан Магомедович - начальник Управления учета и распоряжения государственным имуществом министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан
- Нитенко Вячислав Леонтьевич - заместитель руководителя Управления Росрестра по Республике Дагестан
- Хизриев Хизри Газимагомедович - директор ООО «ДагестанКадастрСъемка»
- Мурзаев Гамзат Османович - директор МБУ «Управление муниципального имущества и землепользования»
- Гаджимирзоев Замир - заместитель директора МБУ «Управление муниципального имущества и землепользования» администрации муниципального района «Сулейман-Стальский район»
- Керимов Жабраил Керимович - глава АСП «с. Даркуш Казмаляр»
- Казимов Селим Казимович - глава АСП «с/с Юхари-Стал»
- Бабаев Далгат Султангамидович - глава АСП «с. Касумкент»
- Загирбеков Завидин Мирзебаллаевич - глава АСП « с/с Карчагский»
- Самедова Анфиса Сейфулаховна - начальник отдела архива администрации муниципального образования «Сулейман Стальский район»

**О проведении комплексных кадастровых работ в 2023 году на территории
Республики Дагестан**

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать администрации муниципального образования «Сулейман Стальский район»:

1.1. Организовать в архиве и администрации муниципального района оборудованное помещение для работы исполнителя комплексных кадастровых работ для систематизации и анализа архивных материалов, необходимых для проведения комплексных кадастровых работ.

Срок: до 13 мая 2023 г.

1.2. Представить в ООО «Дагестан Кадастр Съёмка» имеющиеся архивные материалы по кадастровым кварталам, на территории которых планируется проведение комплексных кадастровых работ (в том числе выписки из похозяйственных книг).

1.3. Совместно с главами сельских поселений представить информацию (нормативный акт, сведений из генерального плана или ПЗЗ) об утверждении величины предельного минимального размера земельного участка, установленного в соответствии с земельным законодательством на территории сельских поселений.

Срок: 13 мая 2023 г.

1.4. Проанализировать и представить исполнителю ККР информацию о наличии постановки на кадастровый учет с некорректных (неправильными) линейных объектов и иных объектов недвижимости, в том числе земельных участков, которые имеют пересечения с земельными участками физических лиц и препятствуют кадастровому учету.

1.5. Обеспечить проведение разъяснительной работы с правообладателями объектов недвижимости по вопросам проведения ККР, используя телевидение, печатные СМИ, информационные ресурсы в сети Интернет и иные способы.

Срок: постоянный.

2. **Исполнителю комплексных кадастровых работ**
ООО «Дагестан Кадастр Съёмка»:

2.1 Подготовить ортофотоплан территорий проведения ККР с нанесением объектов недвижимости (исправляемые, уточняемые, невыясненные и так далее), а также табличный материал по результатам анализа.

Срок: до 20 мая 2023 г.

Начальник Управления учета и
распоряжения государственным
имуществом



Т.М. Халилов

Протокол вела



З.М. Джапарова